

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования Плавский район
«Центр развития ребёнка – детский сад «Теремок»

Россия, 301470, Тульская область, город Плавск, улица Коммунаров, дом
51а

Тел. (48752) 2-22-75

ПРИКАЗ

от 23.01.2023

№ 7-о

О внедрении ФОП ДО и создании рабочей группы

На основании статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение приказа Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сформировать рабочую группу по переходу на федеральную образовательную программу дошкольного образования и федеральную адаптированную образовательную программу дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — рабочая группа) в следующем составе:

Руководитель рабочей группы заместитель заведующего по воспитательно-образовательной работе Мураева А.В.

Члены рабочей группы воспитатель Никонова Т.А.

воспитатель Карасева В.В.

инструктор по физической культуре Бабенко Ю.В.

музыкальный руководитель Егорова О.Н.

2. Утвердить план-график внедрения федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее – ФОП ДО) в МБДОУ МО Плавский район «ЦРР - детский сад «Теремок» согласно приложению к настоящему приказу.

3. Рабочей группе:

- выполнить мероприятия согласно плану-графику, утвержденному пунктом 2 настоящего приказа;
- привлекать при необходимости иных работников МБДОУ МО Плавский район «ЦРР - детский сад «Теремок» для выполнения мероприятий плана-графика, утвержденного пунктом 2 настоящего приказа;
- проводить совещания, консультации и другие действия для выполнения мероприятий плана-графика, утвержденного пунктом 2 настоящего приказа.

4. Заместителю заведующего по воспитательно-образовательной работе Мураевой А.В. контролировать выполнения мероприятий по внедрению ФОП ДО в МБДОУ МО Плавский район «ЦРР - детский сад «Теремок» в сроки, установленные планом-графиком, утвержденном пунктом 2 настоящего приказа. По итогам исполнения отчитаться на заседании педагогического совета.

5. Секретарю Моськиной Ю.А. в срок до 25.01.2023 ознакомить с настоящим приказом поименованных в нем работников под подпись.

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий



С.В.Лещинская

Приложение
к приказу МБДОУ МО Плавский район
«ЦРР - детский сад «Теремок» 23.01.2023 № 7-о

ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФОП ДО в МБДОУ МО Плавский район
«ЦРР - детский сад «Теремок»

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП ДО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП, в том числе письма Минпросвещения от 03.03.2023 № 03-350	Январь–февраль	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО	Февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Участие педагогов в вебинарах, совещаниях по актуальным вопросам введения ФОП ДО	По графику	Рабочая группа	Обеспечена своевременная коррекция действий в рамках введения ФОП ДО
Участие в курсах повышения квалификации по внедрению и реализации ФОП ДО в образовательной практике	Апрель – июль	Педагоги по утвержденному списку	Сертификат о повышении квалификации
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Май	Мураева А.В.	Список материалов, которые нужно обновить
Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Март–август	Контрактный управляющий	Закупленные материалы
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и	Март–август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный

групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО			материал
Модернизация РППС	По плану	Мураева А.В.	РППС соответствует ФОП ДО
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП	Август	Руководитель рабочей группы	Протокол

2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП

Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений	Февраль – март	Рабочая группа	Аналитическая справка
Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март – июнь	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО	Июнь	Рабочая группа	Проект ООП ДО

3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП

Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета	Вторая половина июня	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ООП ДО	Июль	Руководитель рабочей группы Заведующий	Утвержденная ООП ДО